
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 

Concorrência Pública que 

 

 

tem por finalidade 

selecionar a proposta mais vantajosa para 

celebração de contrato de concessão de uso de 

bem público para fins de exploração econômica de 

atividades de ecoturismo e visitação, bem como 

serviços de gestão, operação e manutenção dos 

atrativos existentes e a serem implantados no 

Parque Estadual do Rio Doce, no Estado de Minas 

Gerais. 
 

ANEXO B CADERNO DE 
ENCARGOS 

APÊNDICE 3 - CRONOGRAMA 
DE ENTREGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, bairro Serra Verde 

Edifício Minas, 1º andar, 31630-901 - Belo Horizonte MG 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Sistema Estadual de Meio Ambiente 

Instituto Estadual de Florestas 



Apêndice 3 do Anexo B do Contrato - Cronograma de Entregas

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Ins�tuto Estadual de Florestas

CRONOGRAMA DE ENTREGAS DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE - PERD

1
O anexo do cronograma tem como obje�vo sinte�zar os principais prazos rela�vos aos
encargos da concessão, entretanto, em caso de divergência entre este anexo e quaisquer
outros anexos, o prazo disposto neste documento deverá ser desconsiderado.

2 A ausência de um encargo específico neste anexo não isenta a concessionária da observância
dos prazos relacionados a ele em outro anexo.



Apêndice 3 do Anexo B do Contrato - Cronograma de Entrega

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ENTREGAS DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE - PERD

- ANO 1 ANO 2
AÇÃO / MÊS - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Assinatura do Contrato

Etapa de Transição

Data de Eficácia

Relatório de Vistoria

Modelo de Relatório de Monitoramento

Website

Plano de Monitoramento Ambiental de
Impactos de Visitação (PMAIV)

Plano de Comunicação e Iden�dade Visual

Sistema de Gestão de Segurança

Sistema de Gestão (SG)

Plano de Uso Compar�lhado das Estruturas

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico
(PSCIP)**

Plano de Manutenção de A�vos **

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

Apresentação de ins�tuições e metodologia
para realização da Pesquisa de Sa�sfação

Plano de Intervenções

Obras Mínimas

Intervenções Obrigatórias***

Implantação de mobiliário em todo o
PARQUE***

<-

->

Prazo de elaboração pela CONCESSIONÁRIA 30 dias de prazo ** Prazo para elaboração se inicia após aprovação do Relatório de Vistoria

Não objeção do PODER CONCEDENTE 15 15 dias de prazo Indicação da Assinatura do Contrato e da Data de Eficácia

Revisão pela CONCESSIONÁRIA 20 20 dias de prazo

***

15 15

15 15

15 15

15 15

15 15

20*20*

Indicação da Etapa de Transição

Elaboração conjunta entre CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE Possibilidade de extensão do praz O prazo para entrega é até o final do ano 04 após a DATA DE EFICÁCIA DO CONTRATO 

*

* *

* *

* *

* *

* *

<-    ->

*

LEGENDA
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Intervenção Obrigatória - Obras Mínimas Ano de execução Intervenção Obrigatória Ano de Execução
Loja de Souvenir Píer Casa de Tábua 3

P1 Portaria 1 Píer Casa de Tábua 3

Posto de Controle Salão Dourado 1 Centro de Visitantes Macuco 3

Prainha Lagoa do Bispo 1 Estacionamento Centro de Visitantes Macuco 3

TI, WI-FI, CFTV, Automação 1 Estacionamento Salão Dourado 3

Alojamento do Centro de Treinamento 2 Estrada Interna Centro de Visitantes Macuco 3

Área de Camping: Camping

2

3

Área de Camping: Centro de Convivência Secretaria de Turismo 3

Área de Camping: Lava Louças Estrada Acesso Centro de Treinamento 3

Área de Camping: Sanitários/ Vestiários Circuito de Atrativos Suspensos: Arvorismo 4

Auditório Borun do Watu 2 Almoxarifado Flutuante 4

Casa de Apoio ao Barqueiro 2 Estacionamento Camping 4

Casa de Tábua 2 Estacionamento Ponte Perdida 4

Centro de Treinamento 2 Residência Funcional – Casa do Macuco III 4

Centro de Visitantes Lagoa do Bispo 2 Trilha Lagoa Carioca 4

Estacionamento Alojamento - Centro de Treinamento 2 Vestiário Lagoa do Bispo 4

Estacionamento Centro de Treinamento 2 Lavanderia Centro de Treinamento 4

Estacionamento Centro de Visitantes Lagoa do Bispo 2

Estacionamento Restaurante 2

Estrutura de apoio Guarda Camping 2

Posto de Controle da Ponte Queimada 2

Restaurante 2

Travessia - Transperdida 2

Trilha da Campolina 2

Trilha das Crianças 2

Trilha do Angico Vermelho 2

Trilha do Pescador 2

Trilha do Vinhático 2

Sistema de abastecimento de água 2

Sistema de tratamento de esgoto 2

Residência Funcional – Centro de Treinamento

1


